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1. PREMESSA

Durante lo svolgimento del servizio, I’Amministrazione, in considerazione delle sue modalita di esecuzione delle attivita,
potra confermare tali cicli e prodotti oppure semplificarli, avendo perd sempre come riferimento quanto descritto nei
paragrafi successivi.

2. I CICLI DI VITA DEL SOFTWARE

Nel seguito vengono descritti i modelli di cicli di vita da utilizzare nell’ambito della fornitura.

Le tabelle che descrivono i cicli di vita contengono le seguenti colonne:

Fase: contiene le fasi in cui & scomposto il ciclo di vita;

Prodotto di fase: contiene i prodotti di output della singola fase, la cui descrizione & riportata nel capitolo

dedicato al contenuto dei prodotti;

Criterio di uscita: contiene gli atti, formali o sostanziali, che determinano la fine della fase.

Si precisa quanto segue:

la scelta del ciclo di vita da adottare € demandata all’Amministrazione all’atto dell’attivazione dell’obiettivo;

ciascun ciclo di vita adottato comprendera la stima, pianificazione, qualita, review, risk management e

consuntivazione;

i criteri di uscita “Attivazione”, “Approvazione” ed “Accettazione” includono anche I'approvazione/validazione

dei prodotti di fase, pertanto nel Piano di lavoro di obiettivo deve essere data tale evidenza;

il criterio di uscita “Consegna” puo essere sostituito dall’approvazione di uno o pit prodotti della relativa fase,
qualora il responsabile delllAmministrazione lo ritenga opportuno e comunque non implica di per sé

I'accettazione dei prodotti di fase;

alcuni prodotti di fase sono eventuali, in ragione della specificita dell’obiettivo e, comunque su indicazione
dell’Amministrazione. Tali prodotti sono evidenziati con “(EV)”; tutti gli altri sono da considerarsi requisito

minimo.

per alcuni cicli di vita, adottati per accelerare i tempi di realizzazione, taluni prodotti di fase potranno essere
consegnati sotto forma di note operative oppure in forma ridotta rispetto agli standard previsti: tali prodotti
sono evidenziati con “(FR)”. In tali casi, i suddetti prodotti dovranno essere consegnati nella versione completa

al termine della fase di documentazione.
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1.1 Ciclo completo

Fase Prodotto di fase — ciclo completo

Criterio di uscita

Piano di lavoro di obiettivo

(stima iniziale)

Piano di lavoro riepilogativo

Definizione Piano della qualita dell’obiettivo (EV)!

Prototipo (EV)

Specifiche requisiti

Altri documenti (EV)

Attivazione

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Specifiche funzionali

Prototipo (EV)

Analisi
Piano di test

Convalida sulla tecnologia (EV)

Modulo per conteggio FP (conteggio di revisione)

Altri documenti (EV)

Approvazione

(Verifica di Conformita)

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Disegno di dettaglio

Disegno Piano di test

Documentazione dati

Campione tecnico (EV)

Altri documenti (EV)

Consegna

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Codice sorgente

Realizzazione Piano di test

Documentazione utente

Documentazione delle procedure batch/DTS (EV)

Manuale di gestione applicativo (EV)

Consegna

1 Obbligatorio quando ’obiettivo necessita del supporto di strutture organizzative specifiche, ad esempio competence center, da

pianificare in modo puntuale.
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Fase

Prodotto di fase — ciclo completo

Criterio di uscita

Manuale di gestione server (EV)

Modulo per conteggio FP (conteggio consuntivo)

Report di inventario funzionale

Lista Oggetti Software (EV)

Report Mc Cabe o similari sulla qualita del
software (EV)

Demo sulle novita del sistema (EV)

Piano di adeguamento degli ambienti

Altri documenti (EV)

Collaudo

Sistema

Accettazione

(Verifica di Conformita)

Documentazione

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Rapporto indicatori di qualita di obiettivo

Documento di sintesi di Area (EV)

Specifiche requisiti di applicazione (EV)

Specifiche funzionali di applicazione

Disegno di dettaglio di applicazione (EV)

Consegna

Awvio in esercizio

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Rapporto indicatori di qualita di obiettivo

Valutazione difettosita
all’avvio

(Verifica di Conformita)
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1.2 Ciclo ridotto

In questo ciclo le attivita relative ad analisi e disegno sono raggruppate in un’unica fase.

Prototipo (EV)

Specifiche requisiti

Altri documenti (EV)

Fase Prodotto di fase — ciclo ridotto Criterio di uscita
Piano di lavoro di obiettivo
(stima iniziale)
Piano di lavoro riepilogativo
Definizione Piano della qualita dell’obiettivo (EV)! Attivazione

Analisi e Disegno

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Specifiche dell’intervento

Prototipo (EV)

Piano di test

Convalida sulla tecnologia (EV)

Documentazione dati

Campione tecnico (EV)

Modulo per conteggio FP (conteggio di revisione)

Altri documenti (EV)

Approvazione

(Verifica di Conformita)

Realizzazione

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Codice sorgente

Piano di test

Documentazione utente

Documentazione delle procedure batch/DTS (EV)

Manuale di gestione applicativo (EV)

Manuale di gestione server (EV)

Modulo per conteggio FP (conteggio consuntivo)

Report di inventario funzionale

Consegna

1 Obbligatorio quando ’obiettivo necessita del supporto di strutture organizzative specifiche, ad esempio competence center, da

pianificare in modo puntuale.
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Fase

Prodotto di fase — ciclo ridotto

Criterio di uscita

Lista Oggetti Software (EV)

Report Mc Cabe o similari sulla qualita del
software (EV)

Demo sulle novita del sistema

Piano di adeguamento degli ambienti

Altri documenti (EV)

Collaudo

Sistema

Accettazione

(Verifica di Conformita)

Documentazione

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Rapporto indicatori di qualita di obiettivo

Documento di sintesi di area (EV)

Specifiche requisiti di applicazione (EV)

Specifiche funzionali di applicazione

Disegno di dettaglio di applicazione (EV)

Consegna

Awvio in esercizio

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Rapporto indicatori di qualita di obiettivo

Valutazione difettosita
all’avvio

(Verifica di Conformita)
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1.3 Ciclo a fase unica

Le fasi che vanno dalla definizione alla realizzazione vengono conglobate in un’unica fase, in cui i requisiti, condivisi con
I’Amministrazione nel corso della fase, saranno inizialmente descritti sotto forma di verbale o nota operativa per poi

essere perfezionati nella successiva fase di documentazione nei relativi documenti di applicazione e di area.

Nell’unica fase dovranno comunque essere salvaguardati gli aspetti relativi alla messa in esercizio, le cui indicazioni

potranno preliminarmente assumere la caratteristica di un addendum o di note operative.

La consegna del Piano di lavoro di obiettivo, contenente la stima iniziale, e dell’eventuale Piano della qualita

dell’obiettivo dovra avvenire al massimo entro cinque giorni lavorativi dall’attivazione del’Amministrazione.

La consegna della documentazione dovra avvenire al massimo entro un mese solare dalla consegna del software, nel

corso della fase di documentazione.

Non é presente il conteggio di revisione mentre il conteggio consuntivo dovra essere comunque consegnato.
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Analisi, Disegno e
Realizzazione

Piano di test (FR)

Codice sorgente

Demo sulle novita del sistema (FR)

Piano di adeguamento degli ambienti

Modulo per conteggio FP (conteggio consuntivo)

Altri documenti (EV)

Fase Prodotto di fase — ciclo a fase unica Criterio di uscita
Piano di lavoro di obiettivo
(stima iniziale)
Piano di lavoro riepilogativo
Piano della qualita dell’obiettivo (EV)1
Verbale dei requisiti
Definizione, Documentazione utente

Consegna

Collaudo

Sistema

Accettazione

( Verifica di
Conformita)

Documentazione

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Documentazione dati

Documentazione delle procedure batch/DTS (EV)

Manuale di gestione applicativo (EV)

Report di inventario funzionale

Lista Oggetti Software (EV)

Report Mc Cabe o similari sulla qualita del
software (EV)

Manuale di gestione server (EV)

Rapporto indicatori di qualita di obiettivo

Documento di Sintesi di area (EV)

Specifiche requisiti di applicazione (EV)

Specifiche funzionali di applicazione

Disegno di dettaglio di applicazione (EV)

Altri documenti (EV)

Consegna

1 Obbligatorio quando ’obiettivo necessita del supporto di strutture organizzative specifiche,ad esempio competence center, da

pianificare in modo puntuale.
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Piano di lavoro di obiettivo Valutazione difettosita

all’avvio

Avvio in esercizio e
Piano di lavoro riepilogativo (EV) (Verifica di

Conformita)

Rapporto indicatori di qualita di obiettivo

1.4 Ciclo realizzativo

Nel caso in cui I’Amministrazione sia in possesso delle risorse e delle competenze tali per cui sia in grado di effettuare in
completa autonomia, con specifici cicli produttivi e suoi standard, tutte le fasi di un ciclo di sviluppo standard,
dall’analisi dei requisiti utente fino all’avvio in esercizio, puod verificarsi che venga affidato al Fornitore unicamente la
fase di realizzazione (comprensiva dei test sui prodotti e/o di eventuale documentazione a corredo).

L’amministrazione procede nell’analisi dei requisiti utente, nelle fasi di progettazione, pianificazione e stima, nella
formalizzazione di una richiesta di sviluppo/realizzazione di una nuova soluzione oppure di un intervento evolutivo di

un’applicazione gia esistente.

L’Amministrazione, prima di affidare le attivita realizzative, puo richiedere al Fornitore un supporto in termini di

affiancamento e/o di incontri preliminari per condividere requisiti, stima effort o altro.

Per assicurare la flessibilita necessaria in tale circostanza, & stato identificato un ciclo realizzativo, caratterizzato
unicamente da attivita attinenti lo sviluppo del software. Tale modalita di affidamento non € legata alla tipologia di

tecnologia/progetto, infatti si puo riscontrare in progetti di tipo gestionale, conoscitivo, su siti, ecc..

Si riporta di seguito una tabella, meramente indicativa, delle fasi/attivita e dei prodotti di output/deliverable probabili in

guesto tipo di ciclo.

Fase Prodotto di fase — ciclo realizzativo Criterio di uscita

Piano di test (con evidenza esecuzione dei test)

Realizzazione Codice sorgente Consegna

Altri documenti (EV)

verifica dl Accettazione
Conformita _ i .
(Collaudo) Soluzione (dopo verifica di

Conformita)

Nel caso in cui 'Amministrazione adotti tale ciclo e scelga una modalita di remunerazione in Punti Funzione, e
opportuno prevedere un costo piu contenuto rispetto a quello di Punto Funzione relativo ad un ciclo completo,

considerando la minore complessita delle attivita da eseguire.
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15

Ciclo a lotti

Nel caso di obiettivi lavorati per lotti, dove quindi si preveda la lavorazione ed il rilascio distinto di prodotti, o comunque

suddivisi in unita di lavoro indipendenti I'una dall’altra, sara possibile utilizzare modalita di sviluppo in parallelo secondo

le ulteriori indicazioni che seguono, fatta salva la permanenza di validita di tutto quanto gia detto per gli altri cicli di vita.

Nel caso in cui i lotti o le unita di lavoro abbiano un’interdipendenza logica, relativamente alle loro funzioni o ai prodotti

intermedi, eventualmente mirati a concorrere alla produzione di un unico rilascio finale, nel piano di lavoro devono

essere previsti dei momenti specifici (milestones) di verifica della fasatura tra le linee parallele di sviluppo.

Le caratteristiche di questo ciclo di vita si possono cosi riassumere:

le fasi che vanno dall’analisi al collaudo potranno essere riproposte in parallelo (anche in modo asincrono) per
ogni ciclo di lavorazione e ognuna di esse comportera, in modo specifico, attivita e prodotti propri delle singole

fasi;

tutti i prodotti saranno da ritenersi parziali e specifici del lotto o unita di lavoro cui si riferiscono. Il prodotto da
prendere in considerazione come prodotto dell’intero obiettivo, e, quando previsto, soggetto ad approvazione,
sara in tal caso l'unione o consolidamento di tutti i prodotti parziali completati (ad es. I'insieme di tutte le
Specifiche funzionali prodotte), sia che si tratti della raccolta degli stessi sia che siano stati organizzati in un

unico documento raccoglitore, in dipendenza della specificita dell’obiettivo;

nel caso di indipendenza logica il conteggio FP e da ritenersi parziale e specifico del lotto. Il conteggio FP finale

dell’intero obiettivo sara I'unione di tutti i conteggi dei singoli lotti;

nel caso invece di dipendenza logica tra lotti il conteggio FP del primo lotto € la baseline dello sviluppo mentre

il conteggio FP di ogni altro lotto va incrementato con il solo delta dei FP non compresi nei lotti precedenti;

la fase di collaudo potra, in relazione alla scomposizione del piano di lavoro, essere suddivisa in singole sessioni

di verifica relative ad ogni singolo rilascio previsto;

solo in caso d’indipendenza funzionale dei prodotti cio comportera I'emissione di verbali parziali di collaudo,

mentre il rapporto di collaudo rimarra unico per I'intero obiettivo;

nel caso di dipendenza funzionale dei vari rilasci, ferma restando la necessita di collaudi parziali, sara
necessaria un’attivita di collaudo relativa all’integrazione dei rilasci stessi. Allo scopo di predisporre tale attivita
il fornitore dovra fornire la completa documentazione dei vincoli tra le componenti ed il piano d’integrazione

delle stesse;

I'accettazione dell’obiettivo sara comunque dipendente dall’esito positivo di tutte le sessioni di collaudo

previste;

la verifica di conformita relativa alla fase di analisi, sara unica e rilasciata solo alla consegna ed approvazione

dei prodotti relativi alla fase di analisi dell’ultimo lotto.
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Fase

Prodotto di fase — ciclo a lotti

Criterio di uscita

Definizione

Piano di lavoro di obiettivo

(stima iniziale)

Piano di lavoro riepilogativo

Piano della qualita dell’obiettivo (EV)1

Specifiche requisiti

Prototipo

Altri documenti (EV)

Attivazione

Analisi

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Specifiche Funzionali

Convalida sulla tecnologia (EV)

Piano di test

Prototipo

Modulo per conteggio FP (conteggio di
revisione)

Altri documenti (EV)

Approvazione

(Verifica di
Conformita)

(solo su ultimo lotto)

Disegno

Lotti

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Disegno di dettaglio

Piano di test

Campione tecnico (EV)

Documentazione dati

Altri documenti (EV)

Consegna

Realizzazione

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Codice Sorgente

Documentazione Utente

Piano di Test

Documentazione delle procedure batch/DTS
(EV)

Manuale di gestione applicativo (EV)

Manuale di gestione server (EV)

Consegna

1 Obbligatorio quando ’obiettivo necessita del supporto di strutture organizzative specifiche,ad esempio competence center, da

pianificare in modo puntuale.
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Fase

Prodotto di fase — ciclo a lotti

Criterio di uscita

Modulo per conteggio FP (conteggio
consuntivo)

Report di inventario funzionale

Lista oggetti software (EV)

Report Mc Cabe o similari sulla qualita del
software (EV)

Demo sulle novita del sistema

Piano di adeguamento degli ambienti

Altri documenti (EV)

Verifica

Prodotti approvati

Approvazione

Collaudo

Sistema

Accettazione
(Verifica di
Conformita)

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Rapporto indicatori di qualita di obiettivo

Rapporto indicatori di qualita di obiettivo

Documentazione Documento di Sintesi di area (EV) Consegna
Specifiche requisiti di applicazione (EV)
Specifiche funzionali di applicazione
Disegno di dettaglio di applicazione (EV)
Piano di lavoro di obiettivo Valutazione
Awvio in esercizio Piano di lavoro riepilogativo (EV) ;iij::itfc;z;tiiall’avvio

Conformita)
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1.6 Altri cicli di vita

Per attivita progettuali le cui caratteristiche non consentano I'applicazione dei cicli sopra descritti (ad esempio attivita
legate a sperimentazioni o a produzione di prototipi, a Servizi di Supporto Specialistico, a servizi di sviluppo che
prevedono la sola realizzazione del software), sara possibile definire cicli di sviluppo “ad hoc”, da formalizzare nel Piano
di qualita dell’obiettivo, che aderiscano il piu possibile alle peculiarita delle attivita progettuali stesse e dei prodotti da

realizzare.

Sara possibile definire fasi specifiche, prevedere iterazioni di fasi o di interi cicli, individuare prodotti specifici di ciascuna

fase, che possono consistere anche in versionamenti successivi e incrementali di uno stesso oggetto/documento.

Deve essere comunque sempre prevista una fase iniziale di definizione nella quale il Fornitore dovra produrre i
documenti necessari a descrivere compiutamente contesto e caratteristiche peculiari dell’obiettivo nonché fornire una
stima iniziale dell’intervento.

Tra i documenti da produrre € obbligatorio prevedere il Piano di qualita dell’obiettivo, Piano di lavoro di obiettivo ed il

relativo Piano di lavoro riepilogativo.

La consegna dei suddetti prodotti dovra avvenire nel termine indicato dall’ Amministrazione (di norma al massimo entro

cinque giorni lavorativi dall’attivazione da parte dell’Amministrazione).
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2 LE FASI PROGETTUALI

Di seguito, per ciascuna fase descritta, viene indicato lo scopo e non le singole attivita richieste.

Nelle fasi di definizione, analisi e altre equivalenti, & richiesto al fornitore una forte e costante interazione con il
personale dell’Amministrazione al fine di pervenire in tempi comunque brevi alla formalizzazione completa
dell’obiettivo.

Le fasi a valle della fase di definizione avranno in input i documenti delle fasi precedenti.

In generale le modifiche intercorse in una determinata fase comportano I'aggiornamento dei prodotti delle fasi

precedenti impattati dalle modifiche stesse.

Per tutte le fasi per cui viene richiesta l'interazione con I’Amministrazione e/o utenti, il fornitore ne dovra curare la

verbalizzazione.

Si precisa che la responsabilita di tutte le fasi, ad eccezione di quella di collaudo, ove comunque il fornitore dovra

fornire appropriato supporto all’Amministrazione, & del fornitore.

2.1 Definizione

La fase di definizione € volta a identificare e dettagliare le effettive esigenze dell’utente, con riferimento ai processi e
alle funzioni che le compongono, al fine di giungere alla definizione dell’ipotesi di soluzione, alla applicabilita dei

prodotti opzionali, alla pianificazione dei tempi di realizzazione ed alla stima dell’effort.
Gli scopi principali della fase di definizione sono:

e descrivere formalmente il sistema attuale e individuare problemi, vincoli, carenze e peculiarita di ogni funzione

analizzata;

o definire un modello del sistema da realizzare che rappresenti la struttura logica in termini di comportamento

complessivo, informazioni da trattare, funzioni da svolgere o a cui fornire supporto;

e concordare le modalita tecniche di realizzazione, nonché I'applicabilita di alcuni prodotti (prototipo e campione

tecnico, convalida della tecnologia, ecc.);
e definire I'infrastruttura del sistema e la soluzione tecnologica;

e proporre la pianificazione delle attivita, in termini di stima di tempi, risorse e effort realizzativo (secondo la

metrica adottata) e gestione del rischio;
e realizzare i prodotti di fase.

La fase puo avere in input documenti preesistenti quali studi di fattibilita, verbali di riunioni, bozze di requisiti, nonché,
se applicabile, la documentazione dei sistemi esistenti.

La fine della fase & rappresentata dall’approvazione di tutti i documenti di fase (attivita inclusa nel criterio di fase
“attivazione”).

Con l'attivazione ’Amministrazione autorizza a proseguire nelle attivita, secondo la stima e la pianificazione proposte
dal fornitore.

Appalto Specifico relativo all'Accordo Quadro "Servizi Applicativi" Lotto N. 2 - Digicamere S.c.a.r.l.

Appendice 2 al Capitolato tecnico - Cicli e prodotti 16 di 44



0 DigiCamere

2.2 Analisi

La fase di analisi & volta a definire in modo completo ed esaustivo I'applicazione e/o le funzioni da realizzare e/o

modificare, con riferimento ai processi individuati e alle modalita con cui tali processi risulteranno visibili all’utente.
| principali obiettivi della fase di analisi sono:

e descrivere formalmente I'applicazione e/o le funzioni da sviluppare in termini di esigenze funzionali dell’utenza
e di esigenze non funzionali, in modo chiaro, esaustivo e sistematizzato, compresa la descrizione logica delle

interconnessioni con altri sistemi/applicazioni/apparati/aree applicative;

e individuare la soluzione applicativa e tecnologica adeguata al soddisfacimento delle esigenze funzionali di cui
sopra, con particolare attenzione a facilitarne la comprensione da parte delle strutture tecniche, applicative ed

amministrative;
e validare e dettagliare la pianificazione e la stima dell’effort motivando eventuali scostamenti;

e progettare il test con particolare attenzione all'individuazione delle tipologie di test (es. stress test, test
accessibilita, test sulla corretta predisposizione dell’ambiente di collaudo, ecc...), dei criteri di scelta dei test da

automatizzare, individuare la base dati necessaria per il test, eventuali criticita note;
e individuare i rischi di progetto e definire le azioni correttive;
e realizzare i prodotti di fase.
La fine della fase e definita dall’approvazione di tutti i documenti di fase.

Dopo I'approvazione sara avviata la relativa verifica di conformita e, per esito positivo della verifica, sara rilasciata la
certificazione della corretta esecuzione del servizio relativamente ai prodotti oggetto di approvazione.

2.3 Disegno

La fase di disegno e volta a tradurre tutte le caratteristiche della soluzione in specifiche tecniche di dettaglio necessarie
alla generazione dei prodotti finali.

Essa puo iniziare anche all’avvenuta approvazione del solo documento di specifica funzionale.
Gli scopi principali della fase di disegno sono:

e descrivere ogni elemento da realizzare, le modalita d'integrazione con gli altri elementi, i vincoli e i controlli cui

devono essere sottoposti gli elementi;

e descrivere tutti i dati trattati raggruppati per insiemi logici (schema logico e fisico dei dati) e rappresentare il
mapping con lo schema concettuale;

e dettagliare le modalita di interconnessione con altri sistemi/applicazioni/aree applicative/apparati;
e progettarei test;

e validare e dettagliare la pianificazione motivando eventuali scostamenti;

e realizzare i prodotti di fase;

e aggiornare, in caso di modifiche intercorse, i prodotti delle fasi precedenti.
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La fine della fase & definita dalla consegna dei documenti sottolineando che I'avvenuta consegna non esclude la

possibilita di dover apportare modifiche ai documenti a fronte delle verifiche effettuate dall’Amministrazione.

La consegna, qualora il responsabile di progetto dell’Amministrazione lo ritenga opportuno, puo essere sostituita

dall’approvazione dei prodotti della fase in ragione della dimensione, criticita e tipologia dell’Obiettivo.
2.4 Analisi e disegno

La fase di “analisi e disegno” & volta a definire in modo completo ed esaustivo I'applicazione da realizzare, sia per
quanto riguarda gli aspetti funzionali che tecnici, sostanzialmente rispettando gli obiettivi ed i contenuti gia descritti alle
fasi di “analisi” e di “disegno”. Gli scopi principali sono quelli gia dettagliati ai paragrafi relativi alla fase di analisi ed alla

fase di disegno.
La fine della fase & definita dall’approvazione di tutti i documenti di fase.

Dopo l'approvazione sara avviata la relativa verifica di conformita e, per esito positivo della verifica, sara rilasciata la

certificazione della corretta esecuzione del servizio relativamente ai prodotti oggetto di approvazione.

2.5 Realizzazione

La fase di realizzazione & volta a generare i componenti software e la base dati che realizzano il sistema, verificando

inoltre la loro correttezza e funzionalita.
Essa potra comunque iniziare all’avvenuta approvazione anche del solo documento di specifiche dell’intervento.
Gli scopi principali della fase di realizzazione sono:

1. effettuare I'implementazione del sistema, producendo il codice sorgente;

2. eseguirei test e relativo codice di test;

3. realizzare i prodotti di fase;

4. consegnare alla gestione della configurazione i componenti realizzati e la relativa documentazione;

5. aggiornare, in caso di modifiche intercorse, i prodotti delle fasi precedenti;

6. predisporre 'ambiente di collaudo, effettuando le opportune attivita per verificarne la correttezza.

La fine della fase e definita dalla consegna dei prodotti di fase, sottolineando che I'avvenuta consegna non implica di

per sé accettazione.

2.6 Definizione-Analisi-Disegno-Realizzazione

Questa fase, tipica dei cicli a fase unica, é caratterizzata da una continua interazione tra Fornitore ed Amministrazione
al fine di definire in modo completo ed esaustivo i requisiti e I'applicazione da realizzare, sia per quanto riguarda gli
aspetti funzionali che tecnici, sostanzialmente rispettando gli obiettivi ed i contenuti gia descritti alle fasi di

” o u

“definizione”, “analisi”, “disegno” e “realizzazione”.

| contenuti dovranno essere condivisi sotto forma di verbali anche incrementali secondo una pianificazione congiunta

tra Amministrazione e fornitore.
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Al termine di questa fase il fornitore dovra predisporre 'ambiente di collaudo, effettuando le opportune attivita per
verificarne la correttezza.

La fine della fase & definita dalla consegna dei prodotti di fase, sottolineando che I'avvenuta consegna non implica di
per sé accettazione.

2.7 Verifica

La fase di verifica del software realizzato, tipica dei cicli a lotti, & di responsabilita dell’Amministrazione che agira come
unica interfaccia nei confronti del Fornitore.

Saranno oggetto di verifica tutti i prodotti delle fasi precedenti afferenti il singolo lotto.

La fase di verifica comprende da parte del fornitore il supporto alla verifica del software realizzato, la rimozione delle
anomalie fino al momento dell’accettazione, il supporto all’installazione delle procedure realizzate negli ambienti di
esercizio e manutenzione (definizione e caricamento della base dati, installazione del software applicativo,

personalizzazione del software di base, ecc) ed il supporto alla ri-esecuzione dei test automatizzati.

2.8 Collaudo

La fase di collaudo del software realizzato € di responsabilita dell’ Amministrazione che agira come unica interfaccia nei
confronti del Fornitore.

Saranno oggetto di verifica durante il periodo di collaudo tutti i prodotti delle fasi precedenti.

La fase di collaudo comprende da parte del fornitore il supporto al collaudo stesso, la rimozione delle anomalie fino al
momento dell’accettazione, il supporto all’installazione delle procedure realizzate negli ambienti di esercizio e
manutenzione (definizione e caricamento della base dati, installazione del software applicativo, personalizzazione del

software di base, ecc) ed il supporto alla ri-esecuzione dei test automatizzati.
La fase si conclude con I'accettazione del software.

Dopo l'accettazione sara avviata la relativa verifica di conformita e, per esito positivo della verifica, sara rilasciata la

certificazione della corretta esecuzione del servizio relativamente ai prodotti oggetto di accettazione.

2.9 Documentazione

La fase di documentazione ha la finalita di standardizzare e strutturare nei documenti ufficiali, di area e di applicazione,

quanto previsto dalle fasi precedenti.

La pianificazione non & necessariamente sequenziale alla precedente fase del relativo ciclo di vita, pertanto nel piano di

lavoro di obiettivo sara data evidenza della migliore pianificazione in modo che la fase si chiuda il prima possibile.

La fine della fase e definita dalla consegna dei prodotti di fase, sottolineando che I'avvenuta consegna non implica di

per sé accettazione.

2.10 Awvio in esercizio

La fase parte dalla messa in esercizio e prosegue fino al termine del periodo di osservazione.
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Scopo della fase e quello di monitorare il software sviluppato/modificato dall’obiettivo per poterne verificare
I'affidabilita nei primi tre mesi di esercizio. Nel corso di tale fase il fornitore di sviluppo dovra garantire adeguato

supporto allAmministrazione e al servizio di gestione dell’esercizio delle applicazioni per la risoluzione dei problemi.

Per gli obiettivi organizzati in lotti la fase di avvio in esercizio verra monitorata a partire dalla messa in esercizio dei
singoli lotti, mentre i relativi prodotti di fase dovranno essere consegnati alla fine dell’ultimo lotto.

Si precisa che qualora la messa in esercizio del software avvenga negli ultimi tre mesi di durata del contratto il periodo
di monitoraggio del software sviluppato/modificato si concludera alla scadenza contrattuale.

La fase si conclude con la valutazione della qualita del software avviato in esercizio.

Dopo la valutazione sara avviata la relativa verifica di conformita e, per esito positivo della verifica, sara rilasciata la
certificazione della corretta esecuzione del servizio relativamente ai prodotti oggetto di valutazione.
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3 CONTENUTI DEI PRODOTTI DA REALIZZARE

Tutti i documenti dovranno essere usabili e particolarmente curati negli aspetti di:
e comprensibilita
e apprendibilita
e operabilita
e accuratezza
e adeguatezza
e aderenza
e  modificabilita.

Qualora per i prodotti sia previsto uno standard dell’Amministrazione deve essere utilizzato detto standard, in caso

contrario sara utilizzato lo standard proposto dal fornitore ed accettato dall’Amministrazione.
Tutti i prodotti in formato testo devono contenere nelle prime pagine almeno le seguenti informazioni:

e Area

e  Estremi del contratto

e Nome del prodotto

e Data consegna

e Numero della versione

e Nominativo della persona che ha redatto il documento

e Nominativo della persona che ha validato il documento

e Nominativo della persona che ha approvato il documento

e Numero di pagine

e Nome del file, che deve rispettare lo standard dell’ Amministrazione

e Tabella riepilogativa delle revisioni, indicando il numero della revisione, le parti modificate/aggiunte, la

descrizione della modifica e la relativa data.

| documenti relativi al Piano della Qualita Generale e ai Piani della Qualita Obiettivo dovranno essere aggiornati a
seguito di significativi cambiamenti di contesto in corso d’opera o, comunque, su richiesta dell’Amministrazione ogni
qualvolta lo reputi opportuno. Essi devono essere riconsegnati aggiornati a livello di intero documento, e non per le sole

parti variate, e dovra essere possibile individuare le modifiche effettuate.

Qualora I’Amministrazione abbia una struttura organizzativa che preveda distinte aree applicative, tutti i documenti
prodotti devono avere il riferimento all’area applicativa a cui si riferiscono. Inoltre, tali documenti, dovranno essere
mantenuti aggiornati al rilascio di qualsiasi intervento/obiettivo relativo all’area applicativa stessa indipendentemente
dal ciclo di vita adottato, tali documenti saranno pertanto unici per area applicativa e verranno aggiornati di volta in

volta.
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| documenti relativi ad una applicazione di un’area applicativa dovranno essere mantenuti aggiornati al rilascio di
qualsiasi intervento/obiettivo relativo all’applicazione indipendentemente dal ciclo di vita adottato, tali documenti

saranno pertanto unici per applicazione e verranno aggiornati di volta in volta.

| documenti riferiti al singolo obiettivo verranno prodotti ed aggiornati durante il ciclo di vita dell’obiettivo stesso ed i
loro contenuti dovranno essere integrati, organici e congrui con i contenuti degli altri prodotti di area o applicazione
previsti dal ciclo di vita utilizzato. Inoltre i documenti di obiettivo dovranno essere redatti ad un livello di completezza

tale da:
e consentire I'approvazione da parte dell’Amministrazione e dell’'utente (ove previsto);
e consentire lo svolgimento della successiva fase;

e garantire la tracciabilita con quanto descritto nel documenti collegati (esempio specifiche requisiti e specifiche

funzionali, ecc.).

3.1 Lettera di consegna

La lettera di consegna deve accompagnare qualsiasi consegna ufficiale di prodotto (documenti, software, ecc).
Essa deve contenere almeno le seguenti informazioni:

e mittente/i

e destinatario/i

e codice della lettera

e oggetto, facendo riferimento alla precisa attivita contrattuale (esempio fase per gli obiettivi, periodo per le

attivita continuative, ecc)
e elenco di tutti i prodotti consegnati e, per ognuno di essi:

o percorso del portale in cui sono stati pubblicati o della cartella dello strumento di configurazione (es.

CMA) per i prodotti software
o codice del documento, secondo lo standard dell’Amministrazione
o versione e data
o tipo documento

e per le consegne relative ad attivita progettuale & necessario allegare I'elenco dei prodotti previsti dal ciclo di

vita adottato evidenziando per ogni prodotto:
o lanon applicabilita della consegna
o se e oggetto della consegna in corso

o se e stato oggetto di una consegna precedente.

3.2 Piano della Qualita Generale
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Il piano della Qualita € il documento che precisa le particolari modalita operative, le risorse e le sequenze delle attivita

relative alla qualita di un determinato prodotto, progetto, o contratto.

Il Fornitore deve predisporre un piano della qualita generale che:

fornisca lo strumento per collegare i requisiti specifici dei servizi contrattualmente richiesti, con le procedure
generali del sistema qualita del fornitore gia esistenti;

espliciti le disposizioni organizzative e metodologiche adottate dal fornitore, allo scopo di raggiungere gli
obiettivi tecnici e di qualita contrattualmente definiti;

dettagli i metodi di lavoro messi in atto dal fornitore, facendo riferimento o a procedure relative al proprio
sistema, e per cio descritte nel manuale qualita; o a procedure sviluppate per lo specifico contrattuale, a

supporto delle attivita in esso descritte, in questo caso da allegare al piano;

garantisca il corretto e razionale evolversi delle attivita contrattualmente previste, nonché la trasparenza e la
tracciabilita di tutte le azioni messe in atto dalle parti in causa, il fornitore, I’Amministrazione, I'eventuale

organismo di ispezione accreditato dall'’Amministrazione.

Nella redazione del piano il Fornitore terra come guida lo schema di riferimento di seguito descritto.

1.

2.

Scopo del piano della qualita

(Contiene le finalita del Piano della Qualita ed individua il Sistema di Gestione della Qualita da utilizzare per la

fornitura).
Documenti applicabili e di riferimento
(Contiene I'elenco completo dei:
e documenti contrattualmente vincolanti,

e documenti il cui contenuto é parte integrante del piano e che sono allegati al piano stesso (ad es.
standard di documenti del fornitore, procedure/istruzioni definite o personalizzate per il

contratto, ecc.),
e documenti che costituiscono un riferimento per quanto esposto nel presente Piano della Qualita).
Glossario

Organizzazione della fornitura

(Contiene I'organigramma del gruppo di lavoro, riferimento a figure di responsabili, e le relazioni con le altre
organizzazioni coinvolte nella fornitura.

A ciascun ruolo indicato nell'organigramma, deve essere associata una precisa responsabilita, in modo che
ciascun componente del gruppo di lavoro abbia ben chiari i ruoli, i compiti, le responsabilita ed i poteri
nell'ambito del contratto. Utilizzare una matrice, denominata “matrice delle responsabilita”, per sintetizzare le

responsabilita assegnate).
Ciclo/i di vita del software applicativo utilizzati nella fornitura

Ciclo di erogazione dei servizi
(Contiene la definizione del ciclo di erogazione di ciascun servizio contrattuale, la descrizione dei processi
coinvolti nel ciclo e I'insieme della documentazione da produrre).
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

Metodi, tecniche e strumenti

7.1. Progettazione del software applicativo
(Contiene la descrizione delle metodologie, le tecniche e gli strumenti che si intendono adottare per la

progettazione, la realizzazione del software applicativo).

7.2. Scrittura e documentazione del software applicativo
(Contiene la descrizione degli standard che si intendono adottare per la stesura del codice sorgente e per

la stesura dei commenti nel codice sorgente).

7.3. Progettazione ed esecuzione dei test
(Riporta le linee guida ed i principi ispiratori per la progettazione ed esecuzione delle sessioni di test)

7.4. Erogazione dei servizi
(Descrive le metodologie, le tecniche e gli strumenti che si intendono adottare per I'erogazione dei servizi).

7.5. Standard documentali
(Contiene I’elenco degli standard da utilizzare per preparare i documenti della fornitura).

Requisiti di qualita

8.1. Identificazione dei requisiti di qualita
(Contiene la chiara e non ambigua identificazione degli indicatori di qualita).

8.2. Procedura per la valutazione della qualita
(Definisce la procedura per la valutazione della qualita dei prodotti e/o servizi: modalita di misura, di

rilevamento dei dati, frequenza delle misure, ..)

Registrazioni della qualita
(Identifica tutte le registrazioni della qualita, sia quelle previste dal sistema di gestione della qualita adottato,

sia specificatamente previste per |'attuazione del contratto).
Verifiche ispettive

Riesami, verifiche e validazioni
(Contiene I'elenco dei controlli da effettuare (riesami, test, verifiche e validazioni, valutazioni, ecc) per le attivita

della fornitura).

Segnalazione di problemi ed azioni correttive
(Contiene la descrizione delle specifiche procedure previste per la gestione di problemi quali malfunzionamenti e

non conformita)
Controllo della configurazione del software

Controllo dei sub-fornitori
(Delinea le procedure e gli accorgimenti da adottare per il controllo dei sub-fornitori in termini sia di valutazione

preventiva che di controllo di quanto fornito).

Raccolta e salvaguardia dei documenti
(Contiene la descrizione della procedura per la gestione, conservazione e salvaguardia della documentazione di

progetto).

Formazione ed addestramento
(Contiene la descrizione delle attivita di formazione inerenti al contratto)
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17. Gestione del prodotto fornito dal cliente

(Descrive le modalita di gestione dei prodotti e degli strumenti forniti dall’Amministrazione).

18. Gestione dei rischi

(Contiene la descrizione della metodologia e delle modalita operative di identificazione e controllo dei rischi).

19. Analisi dei dati per il miglioramento
(Descrive le modalita di rilevazione, analisi e rendicontazione dei dati per le attivita legate al miglioramento
interno).

3.3 Piano di Subentro

Il piano di Subentro, distinto per area applicativa, deve contenere il dettaglio delle attivita che devono essere espletate

ad inizio fornitura, la relativa tempificazione e le stime di impegno.

In particolare dovranno essere esplicitate le risorse professionali ed il loro successivo impiego nei servizi della fornitura,
le attivita, i tempi, gli strumenti offerti e quanto necessario alla completa presa in carico di tutti i servizi della fornitura
nonché alla predisposizione degli ambienti, degli strumenti, delle soluzioni, dei sistemi e delle migliorie offerte.

Per le risorse impiegate nei servizi a carattere continuativo e per tutte le figure di Responsabili eventualmente previste
dovranno essere forniti i relativi Curricula Vitae.

Coerentemente con le caratteristiche offerte dal fornitore e concordate con I’Amministrazione, il Piano riportera:
e Codice, nome, descrizione delle attivita di subentro;
e prodotti delle singole attivita;
e nominativo dei referenti delle attivita;

e puntamento ai paragrafi dell’offerta tecnica in cui & descritta I'attivita (ove applicabile) e/o ai paragrafi del
capitolato e relative appendici in cui I'attivita e richiesta;

e impegno in gp, stimato ed effettivo, suddiviso per mese e figura professionale, ove applicabile;
e il gantt delle attivita, contenente:
o datediinizio e fine, previste ed effettive, delle singole attivita;
o date di consegna, previste ed effettive, dei singoli prodotti.
Per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano:
e data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;
e percentuale di avanzamento delle singole attivita;

e razionali di ripianificazione, preventivamente concordate con I’Amministrazione, scostamento eventuale delle

date, dell'impegno e del volume;
e vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.

Allegato al piano dovra essere sempre presente il Rendiconto Risorse, come meglio oltre specificato.

3.4 Piano di Lavoro Generale
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Il piano di Lavoro Generale sara composto dalle seguenti sezioni:
e Piano di lavoro dei servizi continuativi;
e Piano delle attivita periodiche.

PIANO DI LAVORO DEI SERVIZI CONTINUATIVI

Il piano di lavoro dei servizi continuativi, distinto per area applicativa, deve contenere il dettaglio delle attivita previste
nel mese in apertura corredate dalla relativa tempificazione e, laddove previsto dal capitolato, le stime di impegno. A
titolo di esempio dovra contenere le attivita relative a Prodotti Servizio, esecuzione preventiva di procedure legate al

calendario amministrativo o di procedure particolarmente critiche, affiancamento agli utenti, ecc.

In particolare, il Piano deve riportare:

e orario di servizio ordinario, ore di estensione e di reperibilita previste ed effettive;
e elenco delle attivita con relativa descrizione, comprensivo di tutti i trasferimenti in esercizio degli obiettivi;
e eventuali prodotti delle singole attivita;
e impegno in gp, stimato ed effettivo, suddiviso per figura professionale;
e nominativo del referente di ogni attivita.
e un gantt delle attivita, contenente:
o date diinizio e fine, previste ed effettive, di ogni attivita
o date di consegna, previste ed effettive, di ogni prodotto.
Per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano:
e data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;
e percentuale di avanzamento delle singole attivita;
e razionali di ripianificazione, scostamento eventuale delle date, dell'impegno e del volume;
e vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.
Il piano dovra essere corredato del relativo Rendiconto Risorse, come meglio oltre specificato.

PIANO DELLE ATTIVITA’ PERIODICHE

Il piano delle attivita periodiche deve contenere il dettaglio delle attivita richieste dal capitolato tecnico e/o offerte che
prevedono la consegna di deliverable nel corso della fornitura: pertanto non sono comprese le attivita gia presenti negli
altri piani di lavoro (piano di subentro, piano di lavoro di obiettivo, piano di lavoro dei servizi continuativi e piano di
trasferimento know-how).

Nel Piano dovranno essere esplicitate le risorse professionali ed il loro impiego nei servizi della fornitura, le attivita, i
tempi, gli strumenti offerti e quanto necessario a rendere evidente all’Amministrazione I'applicazione di quanto

richiesto dal Capitolato e relative appendici e di quanto dichiarato in Offerta Tecnica.

Nel caso in cui per le attivita sia previsto I'utilizzo di risorse per cui & necessario consegnare i Curricula Vitae, questi

ultimi dovranno essere forniti nell’lambito di questo Piano.

Coerentemente con le caratteristiche offerte dal fornitore e concordate con ’Amministrazione, il Piano riportera:
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e codice, nome, descrizione delle attivita dichiarate in offerta tecnica e/o richieste;
e area applicativa d’interesse (ove applicabile);

e prodotti delle singole attivita;

e nominativo dei referenti delle attivita;

e puntamento ai paragrafi dell’offerta tecnica in cui & descritta I'attivita (ove applicabile) e/o ai paragrafi del

capitolato e relative appendici in cui I’attivita é richiesta;
e impegno in gp, stimato ed effettivo, suddiviso per mese e figura professionale, ove applicabile;
e il gantt delle attivita, contenente:
o datediinizio e fine, previste ed effettive, delle singole attivita;
o date di consegna, previste ed effettive, dei singoli prodotti.
Per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano:
e data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;
e percentuale di avanzamento delle singole attivita;

e razionali di ripianificazione, preventivamente concordate con ’Amministrazione, scostamento eventuale delle

date, dell'impegno e del volume;
e vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.

Allegato al piano dovra essere presente, ove necessario, il Rendiconto Risorse, come meglio oltre specificato.

3.5 Piano di Trasferimento di Know how

Il piano di Trasferimento di Know how deve contenere il dettaglio delle attivita, la relativa tempificazione e le stime di

impegno.
Tale piano dovra contenere obbligatoriamente le seguenti fasi/documenti:

e presentazione esaustiva degli aspetti organizzativi, amministrativi e tecnici della fornitura, dei processi di
riferimento, dell’architettura generale del sistema nonché delle architetture di ogni singola area applicativa e/o

applicazione;

e estrazione, verifica e consegna di tutti gli oggetti software al fine di permettere la predisposizione di un

ambiente operativo parallelo;
e  estrazione, verifica e consegna di tutti i documenti previsti dal presente contratto;
e predisposizione di quadri di sintesi architetturali e funzionali di livello superiore al documento di sintesi;

e predisposizione di questionari e sessioni di domande/risposte per verificare il grado di apprendimento sia sugli

ambienti tecnologici, sia funzionali e tecnici;

e presentazione degli aspetti di criticita di ogni servizio/area applicativa con 'esposizione chiara delle soluzioni

proposte ed attuate durante la fornitura;
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e presentazione delle modalita organizzative, degli obiettivi e delle risorse impiegate per il funzionamento della

test factory.
Inoltre, coerentemente con le caratteristiche del know how da trasferire, il Piano riportera:
e codice, nome, delle attivita di trasferimento di know how;
e prodotti delle singole attivita;
e impegno in gp, stimato ed effettivo, ove applicabile, suddiviso per mese e figura professionale;
e un gantt delle attivita, contenente:
o date diinizio e fine, previste ed effettive, di ogni attivita;
o date di consegna, previste ed effettive, di ogni prodotto.
Per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano:
e data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;
e percentuale di avanzamento delle singole attivita;
e razionali di ripianificazione, scostamento eventuale delle date, dell'impegno e del volume;
e vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.

Allegato al piano dovra essere sempre presente il Rendiconto Risorse, come meglio oltre specificato.

3.6 Rendiconto risorse

Il Rendiconto delle risorse & un riepilogo mensile, analitico e sintetico, che dovra contenere per ogni servizio/attivita per

Cui & previsto:
per la parte analitica:

e elenco del personale impiegato dal Fornitore con lindicazione del profilo professionale ricoperto e
dell’eventuale relativa certificazione richiesta;

e dettaglio in ore del tempo impiegato da ciascuna risorsa per ogni attivita svolta, specificando I'eventuale

estensione o reperibilita (ove applicabile);

per la parte sintetica, in maniera automatica, a partire dal rendiconto risorse — parte analitica, dovra essere aggiornato il

riepilogo a livello di anno/mese, fornendo in particolare:

e macro attivita a carattere continuativo (il livello di aggregazione delle singole attivita sara concordato con il
capo progetto);

e mese/anno di riferimento;
e giorni impiegati per ogni macro attivita, distinti per figura professionale;

e eventuali giorni di estensione e/o reperibilita, distinti per figura professionale (ove applicabile).

3.7 Rapporto indicatori di qualita dei servizi continuativi
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E’ il documento che riporta le informazioni relative agli indicatori di qualita raggiunti sui servizi a carattere continuativo

(Gestione applicativa e Manutenzione Correttiva).
Il documento deve prevedere dei dati analitici e dei dati di sintesi e deve essere distinto per area.

Per la parte analitica ciascun indicatore deve contenere almeno:
e Llascheda dell’indicatore cosi come prevista nell’appendice “Livelli di servizio”;
e il periodo di riferimento della misura;
e riferimento agli strumenti di misura utilizzati;
e jdatirilevati;
e il valore rilevato dell’indicatore di qualita;
e eventuale scostamento dal valore di soglia;
e eventuale razionale di scostamento dai valori di soglia.

La parte sintetica deve popolarsi in automatico a partire dalla parte analitica, evidenziare le metriche che hanno

superato il valore soglia e contenere almeno le informazioni riportate di seguito:
e Codice e descrizione della metrica
e Esito della metrica
e L’indicazione se e previsto un indice di prestazione
e  Aspetto da valutare
e Unita di misura
e Periodo di riferimento
e Datidarilevare
e Regole di campionamento
e Formula
e Fonte dei dati
e Frequenza di misurazione
e Azioni contrattuali

e  Eccezioni.
3.8 Report aggiornamento baseline

E’ il documento in cui sono contenute le informazioni relative al conteggio dei punti funzione affidati al servizio di
Manutenzione Correttiva.

Il report deve riportare almeno le seguenti informazioni:
e baseline di partenza;

e baseline aggiornata;
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e identificativo ed estremi degli obiettivi di sviluppo che hanno determinato il decremento della baseline, con i
relativi punti funzione.

3.9 Rapporto Indicatori di qualita della fornitura

E’ il documento che fornisce i risultati della rilevazione degli indicatori di qualita della fornitura, esclusi gli indicatori di
qualita rendicontati nel Rapporto Indicatori di qualita di obiettivo.

Il documento deve prevedere una parte di dati analitici ed una di dati di sintesi.

Per la parte analitica ciascun indicatore deve contenere almeno:

e Lascheda dell'indicatore cosi come prevista nell’appendice “Livelli di servizio” od offerta dall’'lmpresa in offerta

tecnica;
e il periodo di riferimento della misura;
e il riferimento agli strumenti di misura utilizzati;

e jdatirilevati;

e il valore rilevato dell’indicatore di qualita;

e [|'eventuale scostamento dal valore di soglia;

o [|'eventuale razionale di scostamento dai valori di soglia.

La parte sintetica deve popolarsi in automatico a partire dalla parte analitica, evidenziare le metriche che hanno

superato il valore soglia e contenere almeno le informazioni riportate di seguito:
e Codice e descrizione della metrica
e  Esito della metrica
e L’indicazione se e previsto un indice di prestazione
e  Aspetto da valutare
e Unita di misura
e Periodo di riferimento
e Datidarilevare
e Regole di campionamento
e Formula
e Fonte dei dati
e Frequenza di misurazione
e Azioni contrattuali

e  Eccezioni
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3.10

Piano della Qualita dell’Obiettivo

Tale documento dovra essere prodotto solo quando 'obiettivo ha caratteristiche specifiche o va in deroga a regole

inserite nel Piano della Qualita generale, ovvero quando prevede un ciclo di vita diverso dal quelli previsti nel presente

documento, ovvero quando l'obiettivo necessita del supporto di strutture organizzative specifiche, ad esempio

competence center, da pianificare in modo puntuale.

E’ un documento specifico dell’obiettivo.

Nella redazione del piano il Fornitore terra come guida lo schema di riferimento di seguito descritto, evidenziando sia le

caratteristiche qualitative relative a specifici progetti e sia le eventuali deroghe da quanto previsto nel Piano della

Qualita Generale.

Nel caso in cui per un determinato capitolo non ci siano differenze rispetto al Piano di Qualita Generale occorre solo

riportare il riferimento al suddetto piano.

Nella redazione del piano il Fornitore deve tenere come guida lo schema di riferimento di seguito descritto.

1.

2.

Descrizione dell'Obiettivo

Scopo del piano della qualita
(elenca le motivazioni e le peculiarita dell’obiettivo per le quali é richiesto il documento)

Documenti applicabili e di riferimento specifici dell’obiettivo
Ruoli e Responsabilita specifici dell’obiettivo

Ciclo di vita specifico dell’obiettivo
(Descrive il ciclo di vita specifico dell'obiettivo ove vada in deroga a quello previsto dal piano di qualita generale,
le fasi in cui é suddiviso, i criteri di uscita delle fasi, I'insieme della documentazione da produrre ed

eventualmente le attivita richieste al Fornitore in fase di collaudo /accettazione)

Metodi, tecniche e strumenti specifici dell’obiettivo
(Contiene l'indicazione dei metodi, delle tecniche, degli strumenti, degli standard di prodotto specifici

dell'obiettivo solo se diversi da quelli descritti nel Piano della Qualita generale)

Indicatori di qualita specifici dell'obiettivo
(Contiene gli attributi di qualita con riferimento alle metriche, ai valori limite -Valore di soglia- definiti negli
indicatori di qualita, e gli eventuali indicatori di prestazione specifici per I'obiettivo, se diversi da quelli descritti

nel Piano della Qualita generale)
Riesami, verifiche e validazioni specifici dell’obiettivo

(Contiene l'elenco dei controlli da effettuare (riesami, test, verifiche e validazioni, valutazioni, ecc.) per
l'obiettivo e le modalita di esecuzione dei controlli comprensive sia degli strumenti da utilizzare e sia della

modulistica di rendicontazione dei risultati, se diversi da quelli descritti nel Piano della Qualita generale).
Tale piano dovra contenere obbligatoriamente le seqguenti fasi/ documenti:

o presentazione esaustiva degli aspetti organizzativi, amministrativi e tecnici della fornitura, dei processi
di riferimento, dell’architettura generale del sistema nonché delle architetture di ogni singola area

applicativa e/o applicazione;
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3.11

o estrazione, verifica e consegna di tutti gli oggetti software al fine di permettere la predisposizione di un

ambiente operativo parallelo;
o estrazione, verifica e consegna di tutti i documenti previsti dal presente contratto;
o predisposizione di quadri di sintesi architetturali e funzionali di livello superiore al documento di sintesi;

o predisposizione di questionari e sessioni di domande/risposte per verificare il grado di apprendimento

sia sugli ambienti tecnologici, sia funzionali e tecnici;

o presentazione degli aspetti di criticita di ogni servizio/area applicativa con I'esposizione chiara delle

soluzioni proposte ed attuate durante la fornitura;

o presentazione delle modalita organizzative, degli obiettivi e delle risorse impiegate per il

funzionamento della test factory.

Piano di lavoro di obiettivo

Il Piano di lavoro di obiettivo, relativo alle attivita di carattere progettuale, contiene il dettaglio delle attivita di ogni

singola fase del singolo obiettivo, la relativa tempificazione e le stime di impegno.

E’ un documento specifico dell’obiettivo.

L’aggiornamento dello stato di avanzamento delle attivita, su richiesta dell’Amministrazione e/o dell’Amministrazione,

non determina una nuova versione del documento.

Coerentemente con le caratteristiche dei singoli obiettivi o attivita, con i cicli di vita definiti e con lo stato temporale

(piano iniziale o aggiornamento), il Piano di lavoro di obiettivo riportera:

il nominativo del capo progetto;
codice, nome, descrizione dell’obiettivo e, se significativo, relativo stato (sospeso, cancellato, ecc.);
ciclo di vita adottato;

impegno, stimato ed effettivo, secondo la metrica applicabile (PF o giorni persona) dell’effort progettuale. Nel
caso di obiettivi a giorni persona I'impegno deve essere suddiviso per fase/attivita e per figura professionale;

il gruppo di lavoro ed il relativo mix nel caso di obiettivi in g/p.
il gantt delle attivita, contenente:
o elenco delle fasi e delle singole attivita con relative date di inizio e fine, previste ed effettive;

o prodotti di fornitura delle singole fasi e prodotti intermedi delle singole attivita, anche semilavorati,

con relative date di consegna, previste ed effettive.

il gantt dovra contenere anche I'attivita di approvazione dei prodotti di fase, ove prevista, riportando le date di
inizio e fine concordate con I’Amministrazione. Pertanto le date finali delle varie fasi devono essere

comprensive anche dell’eventuale tempo di approvazione dei prodotti;
all'interno del gantt dovranno essere esplicitate le seguenti attivita:
o attivita di test (o verifica, validazione, review);

o attivita di certificazione presso il laboratorio multifunzionale;
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o attivita di predisposizione e relativa verifica degli ambienti di collaudo ed esercizio;
o attivita di trasferimento del know-how al gruppo di gestione applicativa;

o attivita per il passaggio di conoscenze ai referenti di aree integrate, ove I'obiettivo abbia ripercussioni

sulle funzionalita di altre aree applicative.

e nel caso di obiettivi che prevedano la suddivisione in lotti, inoltre, il piano dovra dettagliare, anche in termini

di stime, ogni singolo lotto;
Per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano:
e percentuale di avanzamento delle singole attivita;
e data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;
e razionali di ripianificazione
e scostamento eventuale delle date, dell'impegno e del volume;
e vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.

Per gli obiettivi misurati con la metrica “giorni/persona” il piano di lavoro per obiettivo dovra essere corredato del

Rendiconto Risorse (per i contenuti cfr relativo paragrafo).

3.12 Piano di lavoro riepilogativo

Il Piano riepilogativo, coerentemente con le proprie caratteristiche, riepiloga l'ultima pianificazione degli obiettivi in

COrso e sospesi.
E’ un documento di area.
Il documento € organizzato in due sezioni:

e la prima contiene il gantt contenente “esclusivamente” le principali milestone (consegna, approvazione

Amministrazione, ecc)
e laseconda contiene la gestione delle criticita/vincoli che emergono dal gantt.

Il gantt deve aggiornarsi in maniera automatica a partire dai singoli gantt dei piani di lavoro dell’obiettivo, inoltre deve
essere previsto un meccanismo automatico di invio e-mail al capo progetto dell’Amministrazione alle scadenze delle

consegne da parte del fornitore e dell’approvazione da parte dell’Amministrazione.
3.13 Specifiche requisiti (di obiettivo)

E’ un documento di obiettivo che contiene la descrizione dei requisiti, funzionali e non, emersi nella fase di definizione

delle esigenze utente.

Qualora per l'obiettivo non sia richiesta la realizzazione del prototipo e/o del campione tecnico nel documento

specifiche dei requisiti deve essere formalizzato il motivo della non applicabilita.

3.14 Verbale dei requisiti
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E’ un documento che contiene la descrizione sintetica dei requisiti, funzionali e non, espressi dall’utente.

E’ un documento di obiettivo redatto sotto forma di verbale.
3.15 Specifiche requisiti di applicazione

E’ un documento di applicazione che viene aggiornato a partire dalle specifiche dei requisiti di obiettivo (o documenti
similari) con la finalita di avere un documento unico che contenga tutti i requisiti funzionali e non funzionali, di una

applicazione.

3.16 Specifiche funzionali (di obiettivo)

E’ un documento di obiettivo che contiene in modo completo ed esaustivo I'analisi dei requisiti sia relativamente ai
processi ed alle modalita con cui tali processi risulteranno visibili agli utenti finali, sia al disegno logico dei dati secondo il
modello relazionale, sia per quanto riguarda gli aspetti non funzionali (architettura, sicurezza, accessibilita, vincoli,
prestazioni, ecc.), sia alla documentazione delle interfacce (includere esempi di layout delle principali schermate

utente,ecc.), sia nei casi in cui e previsto I'utilizzo di un prototipo.

Il livello di completezza richiesto deve essere tale da:

e consentire la produzione del Piano di test senza necessita di ulteriori approfondimenti;

e consentire la stima in Punti Funzione del volume di software da sviluppare e/o da modificare;

3.17 Specifiche funzionali di applicazione

E’ un documento di applicazione che viene aggiornato a partire dalle specifiche funzionali di obiettivo (o documenti
similari) con la finalita di avere un documento unico che contenga tutte le informazioni previste per il documento di

specifica funzionale di obiettivo.

3.18 Disegno di dettaglio (di obiettivo)

Il documento contiene una specifica in cui le funzionalita sono trasformate ed organizzate in moduli elaborativi

strutturati.
E’ un documento di obiettivo.

E' compresa nel disegno di dettaglio la documentazione del disegno logico e fisico dei dati, inoltre per i vari moduli,

devono essere trattati, ad esempio:
e descrizione delle funzioni svolte
e tipologia (on-line, batch, etc..)
e indicazioni sulla riutilizzabilita del componente
e  parametri scambiati con altri componenti

e parametri di attivazione
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e accessi agli archivi/base dati
e controlli e diagnostica
e algoritmi di calcolo per ciascuna entita.
Per quanto riguarda il disegno logico dei dati, la tecnica di rappresentazione puo variare in funzione del DBMS utilizzato.

In ogni caso dovranno essere prodotte le matrici d’'uso (o matrici CRUD) degli archivi da parte dei moduli software

(concettualmente simili alle matrici Funzioni/Entita prodotte nei precedenti documenti).

Nei casi critici, per dimensioni delle basi dati e/o frequenza di utilizzo, deve essere indicata la frequenza prevista per il
tipo d’uso che il modulo fa degli archivi/basi dati, le frequenze totali per tipo d’uso relative a ciascun archivio/tabella

della base dati, le frequenze totali per tipo d’uso per ciascun componente.
Per quanto riguarda il caricamento iniziale dei dati, dovranno essere indicati:
e gliarchivi fisici/basi dati da dove prendere i dati e il loro tracciato
e jtracciati dei dati da caricare manualmente
e le relazioni tra archivi fisici/basi dati e schemi logici
e ivolumi trattati, con dettaglio sulla occupazione di memoria e spazio disco

e le modalita diinizializzazione degli archivi/basi dati.

3.19 Specifiche dell'intervento

Il documento “specifiche dell’intervento” conterra sia gli aspetti funzionali sia gli aspetti tecnici, pertanto racchiudera in
un unico documento ed in formato sintetico, quanto previsto nei rispettivi documenti di specifiche funzionali e di
disegno di dettaglio.

3.20 Disegno di dettaglio di applicazione

E’ un documento che viene aggiornato a partire dal disegno di dettaglio di obiettivo (o documenti similari) con la finalita
di avere un documento unico che contenga tutte le informazioni previste per il documento di disegno di dettaglio di

obiettivo.

E’ un documento di applicazione.

3.21 Campione tecnico

Il campione tecnico & la realizzazione di una funzionalita completa del sistema, adottando gli strumenti e I'architettura
previsti per I'intero sistema.

Tale campione tecnico ha come scopo la verifica della fattibilita tecnica ed in particolare:
e quella delle scelte previste
o |effettuazione di test sistemistici

e la definizione di particolari modalita realizzative da adottare.
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E’ un documento di obiettivo che dovra essere sviluppato laddove tecnicamente opportuno.

3.22 Prototipo

La prototipazione assume aspetti diversi in funzione delle caratteristiche dei singoli obiettivi.

Sviluppi eseguiti con linguaggi procedurali

In tale caso il prototipo & un elemento rivolto solamente alla esplicitazione dell’interfaccia utente, in termini di layout e
di modalita di utilizzo dell’applicazione. In tal caso la documentazione delle interfacce riportera la sola stampa delle

videate del prototipo.

Tale prototipazione deve comprendere almeno:
e ilayout delle interfacce di colloquio
e il percorso di navigazione

Lo strumento di realizzazione del prototipo puo differire dagli strumenti che verranno utilizzati per la realizzazione del

sistema.

Sviluppi eseguiti in modalita object- oriented

Nel caso di obiettivi sviluppati in modalita object oriented il prototipo assume una importanza rilevante. Il fine

principale & consolidare i requisiti e garantire la completa usabilita del sistema.
La prototipazione deve poter consentire :

e [|'eliminazione di eventuali dubbi di fattibilita del progetto;

e una migliore comprensione dei requisiti;

e un eventuale test di sistema, nella sua complessita.

Il prototipo si evolve e si arricchisce durante tutto il ciclo di sviluppo dell’obiettivo, fino a diventare la realizzazione del

sistema; dovra essere realizzato adottando gli strumenti e I'architettura previsti per il sistema.

E’ un documento di applicazione o di area, a seconda dell’'indicazione del capo progetto dell’Amministrazione.

3.23 Codice sorgente

Per codice sorgente si intende genericamente 'insieme degli oggetti software, realizzati o sottoposti a manutenzione,

che sono soggetti ad esecuzione da parte di un compilatore (o analogo strumento di “program preparation”) o di un

» u

interprete (es. “job control program”, “query manager”), a titolo esemplificativo e non esaustivo quindi:
e  programmi
e tracciati e definizioni dati
e schermidiinput/output

e pagine web

Appalto Specifico relativo all'Accordo Quadro "Servizi Applicativi" Lotto N. 2 - Digicamere S.c.a.r.l.

Appendice 2 al Capitolato tecnico - Cicli e prodotti 36 di 44



0 DigiCamere

e procedure

e job

e query

e script (anche gli script relativi ai test automatizzati)
o utility di modifica/aggiornamento dati.

Fanno parte del codice sorgente le procedure di consegna e trasferimento oggetti per gli ambienti di configuration
management, nonché le procedure di creazione delle tabelle ed i relativi job di caricamento dati (per intero DB e/o
porzioni secondo criteri definiti) anche per gli ambienti di sviluppo, manutenzione, collaudo ed esercizio.

Fanno parte del codice sorgente, inoltre, I’help on-line e I'’eventuale manualistica on-line, nonché I’eventuale codice di
test e collaudo.

Il codice sorgente dovra comprendere anche il codice per la compilazione (ove possibile) e distribuzione automatizzata.
Tale codice dovra comprendere:

e procedura di installazione (setup applicazione e/o patch)

e procedura di disinstallazione

e parametri di configurazione dell’ambiente su cui I'applicazione si deve installare.

Il codice sorgente di nuova realizzazione (anche nuovo codice all'interno di programmi preesistenti) dovra essere
redatto in conformita agli standard del’Amministrazione, ove previsti, € comunque sempre secondo le indicazioni

presenti nella documentazione ufficiale dei linguaggi utilizzati.

Non & consentito l'uso di istruzioni (o funzioni) proprietarie o caratteristiche di singole piattaforme. | richiami,
dall'interno dei programmi, dei vari sottosistemi (transaction monitor, data base, rete, ecc.) dovra avvenire tramite

comandi o interfacce standard disponibili nei singoli linguaggi/prodotti utilizzati.

Si richiama inoltre I'attenzione al rispetto, nella stesura del codice, agli standard in vigore, sia per formalismi di

redazione, sia per 'adozione dei prodotti individuati dall’Amministrazione, sia per il loro corretto utilizzo.

3.24 Piano di Test

Il Piano di Test & un documento che accompagna ogni obiettivo lungo tutto il ciclo di vita, ed € pertanto un documento

che si evolve nel tempo.
E’ un documento di obiettivo.

Ha lo scopo di definire test specifici, tramite i quali, saranno sottoposti a verifica i prodotti della realizzazione, con

particolare riguardo alla loro validazione rispetto ai requisiti dell’utente, nonché documentare il loro esito.

Nel Piano di Test devono essere necessariamente compresi i test relativi alla verifica della corretta predisposizione
dell’ambiente di collaudo.

3.25 Documentazione utente
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La documentazione utente, rivolta all’utente finale delle applicazioni, € composta dal Manuale utente e dall’help on line

(rilasciato con il codice sorgente).
E’ una documentazione di applicazione.
Manuale utente

Il manuale utente deve fornire una descrizione generale dell’applicazione e una guida operativa all’utilizzo delle singole

funzionalita utilizzabili.
La descrizione deve contemplare:
e latipologia di utenza cui e destinata e le funzioni abilitate per ciascuna tipologia;
e gli eventuali flussi di dati scambiati con altri sistemi informativi o con specifiche tipologie di utenze;
e |e modalita di attivazione e chiusura della “sessione di lavoro”;
e descrizione delle funzioni e della navigazione tra di esse;

e la spiegazione dettagliata dell’'uso delle singole funzioni di interfaccia utente (comprensiva della funzione di

richiamo dell’help);
e la descrizione degli algoritmi di calcolo utilizzati;
e la descrizione dei contenuti degli output della applicazione (es. stampe).

La descrizione delle funzionalita disponibili deve essere completa dell’elenco di tutti i codici d’errore previsti, della

messaggistica ad essi associata e delle azioni da intraprendere a fronte di ciascuna segnalazione.

Nel caso in cui I'applicazione preveda un utilizzo diretto dei dati da parte dell’'utente, deve essere inserita anche la

descrizione dettagliata della struttura dei dati interessati.

Help on line

Tutte le applicazioni interattive devono prevedere le funzioni di help on line.
3.26 Manuale di gestione applicativo

Il Manuale di gestione applicativo & lo strumento necessario alle strutture preposte all’'installazione ed esercizio

dell’applicazione.
E’ un documento di applicazione.

E’ un manuale rivolto a personale tecnico. Tale manuale dovra essere corredato di uno schema riepilogativo contenente
informazioni anagrafiche relative all’applicazione, tra le quali i riferimenti a eventuali codici di strumenti di inventario
applicativo (esempio INFAP per il MEF), la dimensione e tipologia del DB, la dipendenza con altre applicazioni, i modelli

di interfaccia, i tool utilizzati per lo sviluppo, ecc.

Per quello che riguarda gli ambienti di collaudo ed esercizio il documento dovra esplicitare i parametri di
personalizzazione dei prodotti, le modalita di attuazione dei livelli di protezione dei dati, le modalita di accesso al

sistema e alle transazioni, le soluzioni tecniche necessarie alla realizzazione di tali modalita.

3.27 Manuale di gestione server
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I Manuale di gestione server, strumento necessario alle strutture preposte all'installazione ed esercizio
dell’apparecchiatura e rivolto a personale tecnico, dovra essere eventualmente integrato con le opportune informazioni

relative al software realizzato/modificato.

3.28 Piano di adeguamento degli ambienti

Il Piano di adeguamento degli ambienti e il documento di supporto alle attivita di trasferimento ed installazione in

ambiente di collaudo, di esercizio e di correttiva.
E’ un documento di obiettivo.

Viene strutturato in tre sezioni relative rispettivamente all’ambiente di collaudo, all’lambiente di esercizio e all’lambiente

di correttiva.

Deve contenere almeno le seguenti informazioni:

il responsabile del change;

e descrizione di tutte le attivita necessarie alla predisposizione dell’ambiente di collaudo/esercizio/correttiva

(con I'evidenza delle date di inizio e di completamento) e dei relativi referenti (sia tecnici che applicativi);

e qualificazione del progetto e degli elementi di configurazione coinvolti (DB, utenze, Application Server,

directory, ecc...);

e specifica delle istruzioni operative evidenziando i riferimenti ai manuali di gestione dell’applicazione e dei

server.

3.29 Documentazione dati

La documentazione dati di area contiene la descrizione e la rappresentazione della base dati dell’area, esplicita
eventuali collegamenti con la base dati di altre aree o le regole tecniche con cui I'applicazione scambia flussi informativi

di dati con altre applicazioni.

E’ un documento di area.

La documentazione dati di area & obbligatoriamente articolata nelle seguenti componenti:
e Modello dei dati;
e Dizionario dati.

Modello dei dati

I modello dei dati € composto da:

e  Glossario che dovra contenere:
- descrizione di tutti gli oggetti degli schemi concettuali;
- descrizione di tutti gli oggetti degli schemi logici;
- mapping schema concettuale- logico.

e schema concettuale e logico su tool di modellazione dati (ad esempio Erwin);
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| file dovranno essere forniti in formato ER1.
I modelli dati contenuti nei file dovranno comprendere:
- DiagrammaE/R;
- Nome e Descrizione delle Entita;
- Nome e Descrizione degli Attributi;

- Mapping Entita/Tabella e Attributo/Colonna.

* mapping concettuale-logico: su tool di modellazione dati Erwin o su documento;

e schema fisico: su tool di modellazioni dati Erwin;

e dizionario dati: inserito negli opportuni campi dei DBMS.
Lo schema concettuale dovra contenere le seguenti informazioni:

e schema grafico rappresentante le entita e I'associazione tra esse intercorrenti;

e nome (e/o codice) e descrizione del significato delle entita;

e nome (e/o codice) e descrizione del significato delle associazioni intercorrenti tra le entita;

e nome (e/o codice) e descrizione del significato degli attributi appartenenti alle singole entita e associazioni.
Lo schema logico dovra contenere:

e Schema grafico rappresentante le relazioni;

e Vincoli di integrita;

e Relazioni fondamentali;

e Relazioni associative;

e  Chiavi primarie e secondarie.

Il mapping concettuale-logico dovra contenere la corrispondenza tra le entita e associazioni descritte nello schema

concettuale e le relazioni descritte nello schema logico.
Lo schema fisico dovra contenere:
e indicazione del metodo di accesso utilizzato;
e bloccaggio di ciascun data-set;
e clausole di storage;
e descrizione dei dati interni del DBMS (tabelle, indici, ecc.) che realizzano la struttura prevista.
Dizionario dati
Il dizionario dati dovra contenere:
e Nome della tabella
e Nome dell’attributo

e Indicazione della chiave primaria
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e Indicazione di eventuale chiave esterna

e Tipo e dimensione dell’attributo (char, number, date ecc.)

e Descrizione dell’attributo

e Dominio

e nel caso di campi calcolati I'algoritmo che valorizza il campo

e riferimenti a controlli applicativi (anche a mezzo di trigger) che insistono sul campo

e descrizione dei codici di errore di tuttii controlli.

3.30 Documento di sintesi di area

Per ogni area applicativa dovra essere prodotto o aggiornato un documento che contenga almeno le seguenti

informazioni:
e il contesto amministrativo,
e il bacino di utenza;

e |'architettura applicativa e tecnologica;

e le applicazioni che la compongono e le interazioni tra di esse con le relative classi di rischio;
e eventuali interazioni con applicazioni di altre aree applicative e/o altri organismi;

o riferimenti ad eventuali protocolli di colloquio attivi.

E’ un documento di area.

3.31 Modulo per conteggio FP

Tale documentazione & costituita da moduli in cui devono essere riportate le informazioni per il conteggio delle

dimensioni in Punti Funzione dell’obiettivo.

E’ un documento di obiettivo.

3.32 Report di inventario funzionale

Con tale report si fornisce evidenza, a fronte di un obiettivo di sviluppo e/o manutenzione, dell’aggiornamento della

baseline dell’'Inventario applicativo.

3.33 Report Mc Cabe o similari sulla qualita del software

E’ il report prodotto con lo strumento Mc Cabe o similare per evidenziare il rispetto degli indicatori sulla qualita del
software. Tale report si deve presentare ogni qualvolta I'obiettivo ha i requisiti previsti per il calcolo degli indicatori di

qualita, cosi come previsti dall’Appendice “Indicatori di qualita”.

3.34 Lista oggetti software
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Se il software viene rilasciato in un ambiente di configuration utilizzato e messo a disposizione dall’Amministrazione, la
lista degli oggetti software sara composta dall’elenco dei moduli sorgenti consegnati nei branch, presenti nel sistema di
configuration, per cui la consegna di tale lista puo non essere necessaria.

Negli altri casi il documento di Lista Oggetti Software (LOS) deve contenere un elenco di tutti gli oggetti software
realizzati, modificati o resi obsoleti nell’ambito delle attivita riguardanti I'obiettivo.

E’ un documento di obiettivo.
La LOS deve essere completa di tutte le informazioni necessarie per la gestione della configurazione.

Devono essere raggruppati separatamente gli oggetti relativi a sw di supporto e/o di test quali script di deploy, script di

test, procedure relative alla predisposizione dell’lambiente di collaudo e/o di esercizio ecc....

3.35 Documentazione delle procedure batch/DTS

La documentazione delle procedure off line (batch, job, stored procedure, DTS, script ecc.) € destinata ai gruppi di

gestione applicativa quale supporto alle loro attivita ordinarie.
E’ un documento di area.

Si articola nei componenti di seguito riportati.

Elenco delle procedure

L'elenco delle procedure fornisce una descrizione generale delle procedure e una guida operativa per la loro
schedulazione, ordinaria e straordinaria.

La descrizione deve contemplare:
e codice identificativo della procedura,
e descrizione sintetica,
e puntamento al manuale utente,
e evento per l'attivazione della schedulazione (ad es. calendario, richiesta utente ecc.),
e ambiente,
e vincoli procedurali,
e periodicita,
e note eventuali,

e puntamento al documento di procedura.

Documento di procedura

Il documento di procedura deve fornire la descrizione operativa di ogni procedura, in particolare deve riportare:
e elenco di tutti i componenti che la costituiscono (job, Stored procedure, DTS ecc),
e diagramma di flusso dei componenti (flow chart),

e matrice componenti/base dati,
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e per ogni componente, eventuali parametri da fornire in input per I'esecuzione, I’elenco di tutti gli output e del
loro significato (file, stampe ecc), I'’elenco dei codici di errore, vincoli fisici di schedulazione e le istruzioni
operative in caso di malfunzionamento (es. job di recovery, possibilita di eliminazione, ecc.).

3.36 Rapporto Indicatori di qualita di obiettivo

E’ il documento che riporta le informazioni relative agli indicatori di qualita raggiunti con I'obiettivo.

E’ un documento di obiettivo.
Il documento deve prevedere dei dati analitici e dei dati di sintesi.

Per la parte analitica, per ciascun indicatore, deve contenere almeno :
e Lascheda dell'indicatore cosi come prevista nell’appendice “Livelli di servizio”;
e il periodo di riferimento della misura;
e riferimento agli strumenti di misura utilizzati;
e idatirilevati;
e il valore rilevato dell’indicatore di qualita;
e eventuale scostamento dal valore di soglia;
e eventuale razionale di scostamento dai valori di soglia.

Nel caso degli indicatori relativi alla qualita del codice rilevabili con il tool Mc Cabe o prodotti similari, & necessario
allegare al documento Rapporto indicatori di qualita di obiettivo i Report prodotti con il tool utilizzato per la verifica

della qualita del software. Tali report costituiranno parte integrante del documento.

La parte sintetica deve popolarsi in automatico a partire dalla parte analitica, evidenziare le metriche che hanno

superato il valore soglia e contenere almeno le informazioni riportate di seguito:
e Codice e descrizione della metrica
e  Esito della metrica
e L’indicazione se e previsto un indice di prestazione
e  Aspetto da valutare
e Unita di misura
e  Periodo diriferimento
e Datidarilevare
e Regole di campionamento
e Formula
e Fonte dei dati
e Frequenza di misurazione

e Azioni contrattuali
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e  Eccezioni
3.37 Convalida sulla tecnologia

Il documento attesta la conformita di quanto realizzato/modificato/personalizzato alle indicazioni del produttore della
tecnologia/prodotto stesso. Esso dovra essere prodotto per gli obiettivi che fanno uso di specifiche ed individuate

tecnologie/prodotti (come riportati nel Piano della qualita generale o di obiettivo).
E’ un documento di obiettivo.
Tale documento dovra esplicitare:

e ilnome e larelease dei prodotti utilizzati;

e ipuntuali riferimenti (manualistica, best practices, indicazioni specifiche, ecc.) su cui & stata basata la

realizzazione;
e ladichiarazione del fornitore di utilizzare i prodotti secondo le specifiche valide per le versioni indicate.

L’eventuale sottoscrizione da parte del produttore della tecnologia/prodotto dovra essere presente sullo stesso

documento.

3.38 Demo sulle novita del sistema

Il prodotto contiene, sotto forma di demo o presentazione, la sintesi delle modifiche/novita intervenute nel Sistema

informativo..
E’ un documento di obiettivo.

La demo deve essere personalizzata per ogni tipologia di utente.

3.39 Altri documenti

Il prodotto di fase “altri documenti” comprende specifici output nelle varie fasi delle attivita progettuali, legati alle
peculiarita dell’obiettivo/area/applicazione (es. protocollo di colloquio, ecc). Questo prodotto di fase, laddove

opportuno, deve essere aggiornato in tutte le fasi successive a quella in cui e stato emesso la prima volta.

Nell’ambito degli “altri documenti” deve rientrare, qualora offerto e per le fasi di definizione ed analisi (o equivalenti),
anche la documentazione ad hoc da presentare all’utente ai fini della condivisione ed approvazione della

documentazione di fase.
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